ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 27.5.2022

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Asphalting to road from DB main road towards railway station (Minivathana Soudha road) in ward NO-1 Kempegowda 7 YNK Sub division
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	001-20-000107
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK-D/EPMT/AG/44/20-21 Date: 15-06-2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK-D/EPMT/WO/50/20-21 Date: 17-06-2020
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	30.00 Lakhs

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ 001-20-000107 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ First and Final ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 28,49,415-00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01

Ramanjanaik
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಉಪವಿಭಾಗ/ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560064

27/5/2022
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ,
ಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-64

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 19.5.2022

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Asphalting to road from DB main road towards railway Station (Mini vidhana Soudha road) in Ward No-1 Kempegowda & YNK Sub division.
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	001-20-000107
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK-D/EPMT/AG44/20-21 Dated: 15-06-2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK-D/EPMT-01/WO/50/20-21 Dated: 17-06-2020
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	30.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	28,49,415=00 (First and Final)

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check Measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check Measurement ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಶಃ/ಎರಡನೇ ಭಾಗಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ - ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಉಪವಿಭಾಗ/ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560064	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ, ಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-64

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 27.5.2022

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Asphalting to road from DB main road towards Railway station (Mini Vidhana Soudha road) in WNo-1 Kempegowda of YNK sub division.
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	001-20-000107
ಪಿ-ಕೋಡ್	P-3726
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK-D/EPMT/AG/ 2020-21 Date: 15-06-2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK-D/EPMT-01/WO/50/20-21 Date: 17-06-2020
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	30.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ /- (ಭಾಗಶಃ / ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)	28,49,415=00 (First and Final)

****

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect liability period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಉಪವಿಭಾಗ/ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560064

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ, ಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 27.05.2022

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Asphalting to road from DB main road towards Railway Station (Minividhana Soudha road) in ward No-1 Kempegowda of YNK Subdivision
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	00-1-20-000107
ಪಿ-ಕೋಡ್	P-3726
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK-O/EPMT/AG/44/20-21 Date: 15-06-2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK-O/EPMT/WO/50/20-21 Date: 17-06-2020
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	30-00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ /- (ಭಾಗಶಃ / ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)	28,49,415=00 (First and Final bill)

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧೃಡೀಕೃತ ದಾಖಿಲೆಗಳನ್ನು **Financial code** ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, **Pre-audit** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಹಲ್‌ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ **Audit objection** ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Asphalting to Road from DB main Road towards Railway Station (Mini Vidana Soudha road) in WNo-01, Kempegowda 2 YNK Division

ನಾಮಾಂಕಿತದ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ /ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಡೀಕರಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ
1	ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ /Original Jobcode	001-20-000107 ಮೂಲ Job code ಪತ್ರವನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
2	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of work should tally in all documents as per Original Jobcode	ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ
3	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು) / Approved estimate with AS/TS seal	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ AS/TS ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆ
4	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ /ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ /sketch should be same in both estimate and MB	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ /Approved TS Memo and date	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ /Approved TS Memo and date	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
7	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ /Approved DTS copy	DTS ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
8	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫೀಕೇಶನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲ ಬುಲೆಟೀನ್ ಪ್ರತಿಗಳು /Tender notification, Paper cutting and state or district bulletine copies	Tender Notification ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
9	ಆನ್ ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ /Online tender approval copy	ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
10	ಎಲ್.ಓ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ/LOA and PSD	-
11	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ /Agreement copy BBMP/EE/YNK-D/E-PMT/AG/44/2020-21	ಛಾಪಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ:- 02-06-2020 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ:- 15-06-2020
12	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ /work order BBMP/EE/YND-D/E-PMT/WO/50/2020-21	ದಿನಾಂಕ:- 17-06-2020 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ:- -
13	ಪೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ /Schedule B	ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ:- ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ:- ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ
14	ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು (ಬಿಡಿಎ)/Geo Tag Photos (BDA)	ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
15	ಆನ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಮಹಿ/Approved Online Road history	Approved online Road history ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
16	Standard Tender documents	- ಇಲ್ಲ -
17	I. Measurement Book/E-MB Shall have	

	following:-	
	• Name of the work	ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಸಿದೆ
	• Work order No and date	
	• Date of Pre-measurements / Measurements (RA/Final etc... as the case may be but the dates shuld be After work order)	Measurements ಗಳು MB ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ
	• Date of Pre-measurements / Measurements dates should be After work order Date	Measurements ಗಳು MB ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ
	• Item Wise Measurement (as per standard recording requirements)	Measurements ಗಳು MB ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ
	• Check Measurement with date / dates by the concerned AEE / EE as per codal requirements.	EE AEE ರವರಿಂದ check measurements ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ
	• Completion certificate as the case may be.	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
	• Sketch recorded in the measurement book (for Items /works executed)- tallies which sketches as per original sanctioned estimate.	MB ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ Sketch record ಮಾಡಿದೆ
	• In case of final Bills / Claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	-
	• Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical calculation as required under A code.	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
18	I. In case of deviation of the quanities – work slip / EIRL during execution:-	- ಇಲ್ಲ -
	• For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanction BOQ	- ಇಲ್ಲ -
	• Chief Engineer inspection report	- ಇಲ್ಲ -
	• Approval of Work Slip (PWG-45-A code-II)	- ಇಲ್ಲ -
	• Approval of EIRL (PWG-195, D Code-I)	- ಇಲ್ಲ -
	• Acceptance letter by agency to carry out additional items	- ಇಲ್ಲ -
	• Supplementary agreement { (D Code-I) (195 (8) (9) (10)}	- ಇಲ್ಲ -
19	II. Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with Adminstrative Approval and Technial sanction details as the case	- ಇಲ್ಲ -

	may be.	-
	• Name of the work	- ಇಲ್ಲ -
	• Work order No and date	- ಇಲ್ಲ -
	• Date of Measurements Recorded (including Pre-measurements)	- ಇಲ್ಲ -
	• Check measurement date by AEE	- ಇಲ್ಲ -
	• Acceptance Signature of Agency	- ಇಲ್ಲ -
	• SBR No with date	SBR NO: 15 / 22-23 21-5-2022
	• B.R No with date	BR NO: 36 19.06.2022
	• Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ	- ಅಲ್ಲ -
	• Statutory deductions as per prevailing norms code.	ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿತಮಾಡಿದೆ
20	IV. Other details:-	-
	• Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills { (D Code-) 185(d)} {(Form PWG-46-A code-II)}	ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು (ಅ.ಅ / ಮು.ಅ)
	• Penalty in case of delay in completion of works.	ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ
	• E O T (Extension of Time) – Accorded if any as per norms.	EOT ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ
	• Price Adjustment (if the clause included in the tender)	- ಇಲ್ಲ -
	• Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevant standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT&H or other relevant standards)	ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ

Account superintendent

Yelahanka Division